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REUNIÓN GRUPO ASESOR DE EXIDE TECHNOLOGIES 

21 DE SEPTIEMBRE, 2017



2

Selección de Propiedades 

Analizadas - Residencias, 

Escuelas, Parques, 

Guarderias, Centros de 

Cuidado Infantil

Cartas de Notificación

Recaudación de Acuerdos 

de Acceso para la limpieza

Implementación del Plan de 

Limpieza - Próximos Pasos
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• Aproximadamente 2,200 propiedades han sido 

seleccionadas para la limpieza basado en los análisis 

tomados hasta el 30 de Junio del 2017

• Las propiedades que sean analizadas entre el 1 de Julio el 

31 de Diciembre del 2017 y cumplan los criterios de 

selección antes descritos serán evaluadas para la 

priorización de la limpieza a medida que los resultados 

sean recibidos y validados para llevar el total a 

aproximadamente 2.500 propiedades
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• Las Siguientes Categorias Han Sido Presentadas en el 

Plan de Limpieza: 
• Categoria 1: Propiedades residenciales con un nivel de confianza superior 

del 95% (UCL) de 400 partes por millón (ppm) o mas alto de plomo

 Aproximadamente 1,900 Propiedades

• Categoria 2: Propiedades residenciales con un nivel de confianza superior del 95% 

(UCL) menos de 400 ppm de plomo pero que tengan a lo menos un resultado mas 

alto de 1,000 ppm de plomo

 Aproximadamente 180 Propiedades

• Categoria 3: Parques, escuelas, guarderías y centros de cuidado infantil 

con un 95% de UCL superior a 80 ppm de plomo

 Aproximadamente 50 Propiedades
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El 20 de Septiembre del 2017, DTSC envió cartas de 

notificación a los propietarios de viviendas, guarderías y 

centros de cuidado de niños que han sido seleccionados para 

la limpieza

Department of Toxic Substances Control

6119 East Washington Blvd Suite 120                     

Commerce, CA 90040

Property Owner
5555 E Main St
Los Angeles, CA 12345

DTSC NOTICE OF CLEANUP

AVISO DE LIMPIEZA
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• DTSC comenzará a contactarse con los dueños y residentes de las 

propiedades con los niveles más altos de plomo y el mayor riesgo de 

exposición en Octubre para coordinar la limpieza

• El resto de los propietarios y residentes serán contactados de 

manera continua durante el período de dos años para programar la 

limpieza 

• Un representante del DTSC se comunicará con usted directamente 

por teléfono, correo, o una visita a domicilio para coordinar con usted 

a medida que nos acercamos a la programación de su propiedad 

para la limpieza
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▪ DTSC tiene actualmente aproximadamente 1,000 Acuerdos 

de Acceso firmados por propietarios para propiedades 

seleccionadas

▪ DTSC necesita obtener los Acuerdos de Acceso de 

propietarios para las residencias restantes 

▪ DTSC necesita tener un Acuerdo de Acceso firmado por el 

propietario para limpiar una propiedad

▪ DTSC se pondrá en contacto con estos propietarios para 

explicarles el proceso de limpieza

▪ Para todas las propiedades, DTSC realizará 1-2 reuniones 

con el propietario antes de la propiedad que se agende para 

la limpieza.
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• El Equipo de Participación Pública de DTSC ha dividido el 

Área de Investigación Preliminar (PIA) en siete (7) zonas 

de Alcance

• Una persona del personal de participación pública se 

dedicará a cada zona para contactar y coordinar con los 

propietarios y en algunos casos los inquilinos de las 

propiedades antes de programar la propiedad para la 

limpieza.
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1er Paso: Carta notificando al propietario que la propiedad 

está seleccionada para la limpieza

2do Paso: Primera llamada telefónica

3er Paso: Visita en persona por primera vez

• El personal de PPU dejará su tarjeta de visita y 

documentación de apoyo (inglés y español)

4to Paso: Segunda llamada telefónica
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5to Paso: Segunda visita en persona 

6to Paso: Carta certificada personalizada: notifica al 

propietario de los intentos para hacer contacto y solicita el 

contacto.

7mo Paso: Si no se consigue ningún contacto con el 

propietario, la propiedad permanece en la lista de 

prioridades, pero no se puede limpiar hasta que se reciba 

un Acuerdo de Acceso y se coordinen los detalles de la 

limpieza

• El propietario de la propiedad puede comunicarse con DTSC 

para comenzar la coordinación de limpieza
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▪ DTSC estima que por promedio se limpiaran unas 25 propiedades por 

semana y que llevará aproximadamente dos (2) años para completar la 

limpieza de aproximadamente 2.500 propiedades

▪ Para promover una limpieza eficiente, cuando sea posible, las 

propiedades identificadas para la limpieza dentro del mismo bloque o 

que estén vecinas a las propiedades con las concentraciones de plomo 

representativas mas altas y que tengan Acuerdos de acceso firmados, 

se programarán para la limpieza conjuntamente

▪ La limpieza comenzara en los bloques con mayor densidad de 

propiedades seleccionadas para la limpieza donde los propietarios han 

firmado Acuerdos de Acceso

▪ Las propiedades de limpieza con los niveles de plomo más altos primero

▪ Mejorar la eficiencia de la limpieza

▪ Reducir los costos de movilización y transporte

▪ Limitar la interrupción a los residentes
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*Nota: Este es un ejemplo; La fotografía aérea es de una localización fuera de la PIA, 

y no contiene datos reales
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Los Pasos Después de que el Propietario Firme un Acuerdo 

de Acceso para la limpieza: 

DTSC y nuestro(s) contratista(s) tendrán una Reunión Inicial con 

los residentes y propietarios

• Discutirán el proceso de limpieza incluyendo tiempo, opciones 

temporales de reubicación, limpieza interior, etc.

Obtener permisos, según sea necesario

Colaborar con los gobiernos locales en la logística, según sea 

necesario

Ubicación de la utilidades subterránea

Avisos de trabajo se entregaran a las propiedades vecinas



14

Los Pasos Después de que el Propietario Firme un Acuerdo 

de Acceso para la limpieza: 

DTSC y nuestro(s) contratista(s) tendran una Reunión de 

Pre-Construcción con los residentes y propietarios

• Discutirán el tiempo de limpieza, finalizaran la reubicación 

temporal, la opción de restauración de jardinería

Reubicación Temporal (para familias que eligen reubicarse 

durante la excavación y remoción del suelo con plomo)

Eliminar el suelo con plomo en la propiedad

Los residentes regresan a la propiedad
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Los Pasos Después de que el Propietario Firme un Acuerdo 

de Acceso para la limpieza: 

Restauración del paisajismo basado en la opción 

seleccionada por el propietario

Limpieza interior, si la solicita el residente

Liquidación de la propiedad

Carta de Finalización entregada al propietario
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• DTSC está trabajando con los gobiernos locales para:

• Avanzar el proceso de los permisos

• Logística en los barrios

• DTSC le está pidiendo a los residentes y líderes 

comunitarios que nos ayuden a preparar para la limpieza 

pidiéndole a los residentes que se comuniquen con DTSC 

si han recibido una carta de "Notificación de limpieza" y 

desean obtener más información
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Linea Informativa del 

Proyecto: 1-844-225-3887 

Oficina de Commerce

• Horas 8 am - 5 pm

• 6119 East Washington Blvd. 

Suite 120                     

Commerce, CA 90040

Plan de Participación 

Publica 
http://dtsc.ca.gov/HazardousWaste/

Projects/Residential-Cleanup.cfm

Propiedad con Restauración Completa


